
SITZUNG 
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 

 des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
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 29.11.2023 
 

 
SITZUNGSORT: 

 
großen Sitzungssaal, Rathaus Kusel 

 13 
 

Anwesend: 

Vorsitzender: 
1. Dr. Stefan Spitzer   

Mitglieder SPD: 
2. Norbert Braun   

3. Willi Daub   

4. Udo Schneider   

5. Tobias Zimmer   

Mitglieder CDU: 
6. Jens Werner   

7. Klaus Peter Seyler   

Mitglieder AfD 
8. Marco Staudt   

Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
9. Ulrich Urschel zgl. Beigeo. (4. Rangfolge)  

Mitglieder FWG: 
10. Albert Decklar   

Beigeordneter: 
Thomas Danneck   

Xaver Jung   

Schriftführer: 
Benjamin Fauß   

Von der Verwaltung: 
Kai Becker   

Bernd Rübel   

Von den Stadtwerken: 
Michael Maute   

Gäste: 
Frau Laura Hartmann-Römer, Ingenieurbüro Hartman+Müller 
Frau Hannah Bleisinger. Ingenieurbüro Hartman+Müller 

  

Herr Manuel Weber, Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG   

Frau Pfeifer, Rheinpfalz kusel   
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Abwesend: 

Mitglieder CDU: 
Günter Feilhaber   

Peter Simon   

Mitglieder FWG: 
Klaus Klinck   
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Vorsitzender Dr. Stefan Spitzer eröffnet um 17:00 Uhr die Sitzung des Werkausschusses der 
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Er begrüßt die Anwesenden und stellt die 
ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung zu dieser Sitzung sowie die 
Beschlussfähigkeit des Werkausschusses fest. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende den Antrag die TOP`s 6.1.1 und 6.1.2 
zu den neuen TOP´s 4.6 und 4.7 zu verschieben. Dadurch entfällt der TOP 6. 
Die Änderung der Tagesordnung wurde Einstimmig beschlossen. 
Sodann ergibt sich folgende  
 
 
 

 

T a g e s o r d n u n g 
 

Öffentlicher Teil 

 1   Kläranlage Oberalben; 
hier: Vorstellung von Maßnahmen zur Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Kläranlagenbetriebes einschl. Beratung 
und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 

 

   
 2   Pakt Resiliente Wasserversorgung für Rheinland-Pfalz; 

hier: Vorstellung durch die Betriebsführerin sowie Beratung 
und Beschlussfassung über die Teilnahme 

 

   
 3   Wasserhochbehälter Thallichtenberg; 

hier: Vorstellung einer Studie zur Sicherstellung der Trink- 
und Löschwasserversorgung in der Ortsgemeinde 
Thallichtenberg gem. neuestem Regelwerk DVGW 

 

   
 4   Auftragsvergaben zur Umsetzung des 

Kanalsanierungskonzeptes 
 

   
 4.1   Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Erdesbach  

hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 
 

   
 4.2   Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Altenglan, Ortsteil 

Patersbach 
hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 

 

   
 4.3   Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Reichweiler inkl. 

Sammler Reichweiler-Pumpstation 
hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 

 

   
 4.4   Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Theisbergstegen inkl. 

OT Godelhausen 
hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 
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 4.5   Kanalsanierung am Sammler Pfeffelbach - Thallichtenberg - 

Ruthweiler;  
hier: Vergabe der Sanierungs- und Tiefbauarbeiten 

 

   
 4.6   Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Selchenbach;  

hier: Vergabe der Sanierungs- und Tiefbauarbeiten 
 

   
 4.7   Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Körborn mit Sammler 

nach Diedelkopf;  
hier: Vergabe der Sanierungs- und Tiefbauarbeiten 

 

   
 5   Informationen/Verschiedenes  
   

Nicht öffentlicher Teil 

 6   Informationen/Verschiedenes  
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Öffentlicher Teil 

 1 Kläranlage Oberalben; 
hier: Vorstellung von Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen 
Kläranlagenbetriebes einschl. Beratung und Beschlussfassung über die 
weitere Vorgehensweise 

 
Sachverhalt: 
 
Ausgangssituation/Veranlassung    

Die bestehende Maschinen- und Anlagentechnik ist in die Jahre gekommen und muss nach 
rd. 30 Jahren ertüchtigt werden. Diese Feststellung ergab sich aus den letzten 
Gemeinsamen Terminen mit der SGD vor Ort. Die vorgesehenen Maßnahmen wurden mit 
dem Personal, dem Planer und der SGD vorab besprochen. Dadurch ergaben sich folgende 
anstehende Maßnahmen zur Sicherstellung eines sicheren und wirtschaftlichen Betriebes 
der Kläranlage in Oberalben für die nächsten Jahre.  
 
Die Rechenanlage im Zulauf ist abgängig und muss erneuert werden. 
Der Lufteintrag in die Biologie ist ineffizient und ein sicherer/wirtschaftlicher Betrieb aufgrund 
der hier eingesetzten Rohrbelüfter nur bedingt möglich. 
Die P-Fällmittel Lager- und Dosiereinheit entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der 
Technik und muss auch an die neuesten Sicherheitsvorschriften angepasst werden. 
In der Biologie kommt es zu Kurzschlussströmungen, wodurch die Aufenthaltszeit im Becken 
zu gering und die Reinigungsleistung dadurch nicht ausreichend ist. 
 

 alte Rechenanlage 
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alte Fällmitteldosieranlage (IBC-Container in provisorischer Holz-Einhausung) 

 

Lufteintrag über alte Kerzenbelüfter 
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Geplante Maßnahmen 

Austausch der vorhandenen Rechenanlage Noggerath durch eine betriebssichere Huber SE 
Anlage 

 

 
Erneuerung der Belüftung durch effizientere Membranbelüfterplatten und Erneuerung des 
Gebläses 
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Erneuerung der bestehenden Fällmittell Lager- und Dosierstation als Container mit 
integrierter Auffangwanne (System H2Ortner o. vglb.) 

 

 

 

Einbau einer Leitwand aus Holzbohlen in den Belüftungsteich um zukünftig 
Kurzschlussströmungen zu unterbinden und die Reinigungsleistung zu verbessern. 
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Baukostenschätzung 

- Austausch Rechenanlage  30.000,00 € 

- Erneuerung der Belüftung  20.000,00 € 

- Erneuerung des Gebläses 15.000,00 € 

- Erneuerung der  

Fällmittell Lager- und Dosierstation  40.000,00 € 

- Einbau einer Leitwand aus Holzbohlen  50.000,00 € 
 

Nettosumme 155.000,00 € 

Herstellungskosten Technische Ausrüstung (AG 4,5,u.8) 25.000,00 € 

Zwischensumme, netto 180.000,00 € 

Nebenkosten 6 % 10.800,00 € 

Zwischensumme, netto 190.800,00 € 

zzgl. 19 % MwSt. 36.252,00 € 

Bruttosumme  rd. 272.000,00 € 

 

Die weiteren Projekt-Nebenkosten (Ingenieurhonorar, Genehmigungsgebühr, usw.) kommen 
noch hinzu. 

 

Die detaillierte Planung und weitere Vorgehensweise wird vom Büro Hartmann und Müller in 
der Sitzung ausführlich vorgestellt. 
 
 
Beschluss: 
Der Werkausschuss beschließt, die vorgestellten Maßnahmen zur Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Kläranlagenbetriebes in Oberalben umzusetzen. 
Das Büro Hartmann und Müller soll die Planung weiterbearbeiten. Die Ausschreibung der 
erforderlichen Arbeiten und Leistungen soll zu gegebener Zeit erfolgen. Die Verwaltung wird 
beauftragt und ermächtigt, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten und die 
Werkleitung sowie der Bürgermeister werden ermächtigt, die erforderlichen Aufträge zu 
vergeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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 2 Pakt Resiliente Wasserversorgung für Rheinland-Pfalz; 

hier: Vorstellung durch die Betriebsführerin sowie Beratung und 
Beschlussfassung über die Teilnahme 

 
Sachverhalt: 
Sonderförderprogramm „Resiliente Wasserwirtschaft“ 
Förderung durch Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
 
Sachverhalt: 
Wie kann sichergestellt werden, dass unser Unternehmen auch in Krisenzeiten bestmöglich 
vorbereitet ist? 
Die „Standortbestimmung Notfallvorsorge“ des Landes Rheinland-Pfalz bietet uns 
eine systematische Analyse. Auf der Grundlage können wir einen maßgeschneiderten Plan 
entwickeln, um die Notfallvorsorge in unserem Versorgungsgebiet zu stärken und 
sicherzustellen. 
 
Die Förderung erfolgt durch das Land Rheinland-Pfalz. 
 
Die Maßnahme wird begleitet durch die Firma Aquabench. 
 
Grundlage: 
Ist die technische Regel – Arbeitsblatt DVGW W1003 (A) Resilienz und 
Versorgungssicherheit in der öffentlichen Wasserversorgung 
 
Auszug aus W1003 Vorwort: 
„Die öffentliche Wasserversorgung ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen 
Daseinsvorsorge und Teil der kritischen Infrastruktur. Das primäre Ziel der 
öffentlichen Wasserversorgung ist die gesicherte Versorgung der Bevölkerung und 
anderer Nutzer mit Trinkwasser von einwandfreier Beschaffenheit, in ausreichender 
Menge und unter ausreichendem Druck. Diese Anforderung bedingt die 
Sicherstellung der notwendigen Ressourcen, die Qualität des Trinkwassers, die 
Funktion der technischen Einrichtungen wie auch die Qualifikation von in der 
Wasserversorgung tätigen Personen auf Dauer zu gewährleisten.“ 
 
 
Neue Herausforderungen: 
 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat mit einem 
aktuellen Merkblatt für die Planung wasserwirtschaftlicher Vorsorgemaßnahmen zur 
Trinkwassernotversorgung vom 22.12.2022 für den Bereich der leitungsgebundenen 
Trinkwasserversorgung die Empfehlung ausgesprochen, dass die öffentliche 
Wasserversorgung bei großflächigem Stromausfall mindestens 72 Stunden 
funktionstüchtig und über diesen Zeitraum Trinkwasser mit mindestens 50 Liter pro 
Einwohner und Tag leitungsgebunden bereitgestellt werden kann. 
 
Der Sitzungsvorlage sind zur weiteren Information ein Rundschreiben des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz, eine Infobroschüre von 
Aquabench sowie der unterzeichnete Pakt beigefügt. 
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Beschluss: 
Der Werkausschuss beschließt die Teilnahme des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde 
Kusel-Altenglan am Pakt Resiliente Wasserversorgung Rheinland-Pfalz. Die systematische 
Standortanalyse soll durchgeführt werden. Die Verwaltung und die technische 
Betriebsführerin Stadtwerke Kusel werden beauftragt und ermächtigt, die notwendigen 
Schritte in die Wege zu leiten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 3 Wasserhochbehälter Thallichtenberg; 

hier: Vorstellung einer Studie zur Sicherstellung der Trink- und 
Löschwasserversorgung in der Ortsgemeinde Thallichtenberg gem. neuestem 
Regelwerk DVGW 

 
Sachverhalt: 
Studie zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung Thallichtenberg  
OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG  
 
In der Werksausschusssitzung vom 30. November 2016 wurde beschlossen, dass der HB 
Thallichtenberg grundsätzlich stillgelegt wird und nur noch zu Löschwasserzwecken 
verwendet werden sollte. 
 
Auf Grund von Neuerungen in den gängigen Regelwerken (z.B. DVGW W 1003) und auch 
der nicht mehr sichergestellten Löschwasserversorgung sind Maßnahmen in Thallichtenberg 
notwendig, um die Trink- und Löschwasserversorgung sicherzustellen. 
 
Zur Sicherstellung der Trink- und Löschwasserversorgung in der Ortsgemeinde 
Thallichtenberg wurde die OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG (OINF) von der 
technischen Betriebsführerin des Wasserwerkes der VG Kusel-Altenglan gebeten, eine 
Untersuchung inkl. Studie durchzuführen. 
 
In der Studie wurde mit Hilfe von Druckauslaufmessungen und den Bestandsplanunterlagen 
sowie einer Ortsbegehung die aktuelle Versorgungssituation bewertet. Aus den sich 
aufzeigenden Gegebenheiten wurden Maßnahmen zur Verbesserung der 
Versorgungssituation aufgezeigt, und eine Kostenannahme dazu erstellt. Als möglicher 
Ansatz wurde hier der bereits stillgelegte Hochbehälter im Betriebszustand betrachtet. 
 
 
 
 
 
 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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Grundlage: 
[1]  DVGW-Regelwerk „W1003 (A): Resilienz und Versorgungssicherheit in der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung“ 
[2] DVGW-Regelwerk „W 300-1 (A): Trinkwasserbehälter; Teil 1: Planung und Bau 
[3] DVGW-Regelwerk „W 300-3 (A): Trinkwasserbehälter; Teil 3: Instandsetzung und 
Verbesserung“ 
[4] DVGW-Regelwerk „W 300-4 (A): Trinkwasserbehälter; Teil 4: Werkstoffe, Auskleidungs- und 
Beschichtungssysteme - Grundsätze und Qualitätssicherung auf der Baustelle 
[5] DVGW-Regelwerk W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung“ 
[6] Vororttermin am 15.05.2023 Herr Weber (OINF) und Herr Maute (Stadtwerke Kusel) 
[7] Druckauslaufmessungen vom 16.02.23 Stadtwerke Kusel 
[8] Übersichtsplan GIS vom 18.07.23 Stadtwerke Kusel 
[9] Übersichtsplan WZVO vom 18.07.23 Stadtwerke Kusel 
[10] Studie zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung Thallichtenberg (OINF 09.11.23) 
[11]  Auszug Werksausschusssitzung vom 31.11.2016 (Stadtwerke Kusel) 

 
Ergebnis der Studie: 
Auf Grund von Neuerungen in den gängigen Regelwerken (z.B. DVGW W 1003) sind 
Maßnahmen in Thallichtenberg notwendig, um die Trink- und Löschwasserversorgung 
sicherzustellen, indem Redundanzen (Puffervolumen) bei einem Ausfall der Transportleitung 
zu schaffen sind. 

Die Druckauslaufmessungen haben ergeben, dass die Löschwasserversorgung 
entsprechend DVGW W 405 (48m³/h bei 1,5 bar) derzeit nicht sichergestellt ist.  

Um die zukünftige Versorgungssituation zu optimieren und Redundanzen in der kritischen 
Infrastruktur zu schaffen wird dringend empfohlen, die weiteren erforderlichen Gutachten 
(Bausubstanzuntersuchen wie z.B. Haftzugprüfungen, Schadstoffuntersuchungen, usw.) 
durchführen zu lassen, um die Eignung des Hochbehälters in der Funktion eines Behälters 
zur Trinkwasserversorgung zu prüfen und die Kosten dafür weiter zu präzisieren. 

Der Hochbehälter, welcher aktuell nur als Brandreserve genutzt wird, sollte demnach weiter 
untersucht und im nächsten Schritt saniert werden. 

 

Hauptmaßnahmen bei ausreichender Bewertung durch die Fachgutachten 

Hochbehälter: 

Die Wasserkammern sind zu Ertüchtigungen 

Demontage der bestehenden Maschinentechnik 

Ertüchtigung der Technischen Ausrüstung 

 
Neue Anschlussleitung: 
Neue Fallleitung vom HB zur Ortslage aus GGG(ZM) DN 200.  
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Kostenannahme (für die Sanierung des Hochbehälters): 

 
Die Kosten hängen vorläufig von den Ergebnissen der weitergehenden Untersuchungen der 
Bausubstanz ab. 

Gutachten 20.000 EUR 

Bauliche Anpassungen 120.000 EUR 

Maschinelle Ausrüstung 50.000 EUR 

Elektrotechnische Ausrüstung 40.000 EUR 

Ingenieurhonorar 30.000 EUR 

Inlinerverfahren 40.000 EUR 

Neue Fallleitung (Offene Bauweise) DN200 ca. 500m          200.000 EUR 

Vorläufige Nettosumme 500.000 EUR 

  

  

 
Beschluss: 
Der Werkausschuss nimmt die vorgestellte Studie zur Kenntnis und stimmt der Beauftragung 
der erforderlichen Gutachten zur weitergehenden Untersuchung des Hochbehälters 
Thalichtenberg zu. Außerdem soll das Ingenieurbüro Obermeyer auf Basis der Gutachten 
eine Vorplanung inkl. Kostenschätzung für die Sanierung des Hochbehälters erstellen. Die 
Vorplanung soll dann zur weiteren Beratung und Beschlussfassung im Werkausschuss 
vorgestellt werden.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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 4 Auftragsvergaben zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes 
 
 4.1 Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Erdesbach  

hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zur Selbstüberwachung der Abwasseranlagen 
gem. SÜVOA werden regelmäßig die Abwassernetze der Verbandsgemeindewerke Kusel-
Altenglan mittels TV-Kamera befahren und auf einen ordnungsgemäßen Zustand hin 
untersucht. Die anschließende Zustandsklassifizierung der einzelnen Haltungen zeigt dann 
den weiteren Handlungsbedarf. 
 
Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan ist seit einigen Jahren in der 
Umsetzungsphase der jeweiligen Kanalsanierungskonzepte.  
 
Für die Kanalsanierungsmaßnahme 2024 wurde das Abwassernetz der Ortsgemeinde 
Erdesbach untersucht und anschließend eine Bedarfsplanung von dem Ingenieurbüro 
Decker aus Kusel erstellt. Die Bedarfsplanung beinhaltet eine Zustandsbewertung sowie 
eine erste Einschätzung über die Wahl des bautechnischen und kostengünstigsten 
Verfahrens zur Schadensbehebung. Im Planungsgebiet werden die Schäden der 
Zustandsklasse 4 und 5 saniert. Für diese Kanalsanierungsmaßnahme ist laut 
Bedarfsplanung mit Investitionskosten in Höhe von brutto ca. 342.000 Euro zu rechnen. Die 
Entwurfsplanung wird zu gegebener Zeit in der Werkausschusssitzung vorgestellt. 
 
Im nächsten Schritt steht nun die Beauftragung eines geeigneten Ingenieurbüros für die 
weitere Planung, Ausschreibung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen an. 
 
Da für die Planungsleistungen die Auftragswertgrenze von 25.000,00 Euro überschritten 
wird, sind gemäß der Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen 
in Rheinland-Pfalz“ Angebote von verschiedenen Planungsbüros einzuholen. 
 
Das für die Angebotserstellung geschätzte Grundhonorar für die Ingenieursleistungen 
erfolgte auf Grundlage der Kostenschätzung aus der Bedarfsplanung und dient zur 
Erstellung vergleichbarer Angebote. Die endgültige Abrechnung der Ingenieursleistungen 
erfolgt in Anlehnung an die HOAI 2021 und kann von der Auftragssumme abweichen.  
 
Zur Abgabe eines Angebotes wurden drei fachlich geeignete Ingenieurbüros aufgefordert. 
Die Angebotsabfrage erfolgte nach dem System des Auf- und Abpreisverfahrens. Zur 
Angebotserstellung wurde den Ingenieurbüros die Möglichkeit gegeben, die Bedarfsplanung 
in der Verwaltung einzusehen.  
 
Bis Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe wurden von drei angefragten Ingenieurbüros zwei 
Angebote abgegeben. 
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Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch die Verwaltung ergibt sich folgende 
Bieterreihenfolge: 
 
Bieter         Gesamtsumme netto 
1. Ingenieurbüro Decker aus Kusel     33.556,62 Euro 
2. Bieter        49.285,12 Euro 
 
Folglich hat das Ingenieurbüro Decker Ingenieure GmbH das insgesamt wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben. Das Ingenieurbüro ist der Verwaltung aus vergangenen 
Kanalsanierungsmaßnahmen bekannt.  
Daher schlägt die Verwaltung vor, den Ingenieurvertrag mit dem Ingenieurbüro Decker aus 
Kusel abzuschließen.  
 
 
Beschluss: 
Der Werkausschuss beschließt, den Planungsauftrag für die Kanalsanierungsmaßnahme in 
der Ortsgemeinde Erdesbach an die Decker Ingenieure GmbH aus Kusel zu vergeben.  
Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Ingenieurvertrag unter Bezugnahme 
des Angebotes vom 10. November 2023 sowie der aktuellen Fassung der HOAI 
abzuschließen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 4.2 Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Altenglan, Ortsteil Patersbach 

hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zur Selbstüberwachung der Abwasseranlagen 
gem. SÜVOA werden regelmäßig die Abwassernetze der Verbandsgemeindewerke Kusel-
Altenglan mittels TV-Kamera befahren und auf einen ordnungsgemäßen Zustand hin 
untersucht. Die anschließende Zustandsklassifizierung der einzelnen Haltungen zeigt dann 
den weiteren Handlungsbedarf. 
 
Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan ist seit einigen Jahren in der 
Umsetzungsphase der jeweiligen Kanalsanierungskonzepte.  
 
Für die Kanalsanierungsmaßnahme 2024 wurde das Abwassernetz des Ortsteils Patersbach 
in der Ortsgemeinde Altenglan untersucht und anschließend eine Bedarfsplanung von dem 
Ingenieurbüro Decker aus Kusel erstellt. Die Bedarfsplanung beinhaltet eine 
Zustandsbewertung sowie eine erste Einschätzung über die Wahl des bautechnischen und 
kostengünstigsten Verfahrens zur Schadensbehebung. Im Planungsgebiet werden die 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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Schäden der Zustandsklasse 4 und 5 saniert. Für diese Kanalsanierungsmaßnahme ist laut 
Bedarfsplanung mit Investitionskosten in Höhe von brutto ca. 453.400 Euro zu rechnen. Die 
Entwurfsplanung wird zu gegebener Zeit in der Werkausschusssitzung vorgestellt. 
 
Im nächsten Schritt steht nun die Beauftragung eines geeigneten Ingenieurbüros für die 
weitere Planung, Ausschreibung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen an. 
 
Da für die Planungsleistungen die Auftragswertgrenze von 25.000,00 Euro überschritten 
wird, sind gemäß der Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen 
in Rheinland-Pfalz“ Angebote von verschiedenen Planungsbüros einzuholen. 
 
Das für die Angebotserstellung geschätzte Grundhonorar für die Ingenieursleistungen 
erfolgte auf Grundlage der Kostenschätzung aus der Bedarfsplanung und dient zur 
Erstellung vergleichbarer Angebote. Die endgültige Abrechnung der Ingenieursleistungen 
erfolgt in Anlehnung an die HOAI 2021 und kann von der Auftragssumme abweichen.  
 
Zur Abgabe eines Angebotes wurden drei fachlich geeignete Ingenieurbüros aufgefordert. 
Die Angebotsabfrage erfolgte nach dem System des Auf- und Abpreisverfahrens. Zur 
Angebotserstellung wurde den Ingenieurbüros die Möglichkeit gegeben, die Bedarfsplanung 
in der Verwaltung einzusehen.  
 
Bis Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe wurden von drei angefragten Ingenieurbüros zwei 
Angebote abgegeben. 
 
Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch die Verwaltung ergibt sich folgende 
Bieterreihenfolge: 
 
Bieter         Gesamtsumme netto 
1. Ingenieurbüro Decker aus Kusel     42.461,91 Euro 
2. Bieter        63.218,09 Euro 
 
Folglich hat das Ingenieurbüro Decker Ingenieure GmbH das insgesamt wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben. Das Ingenieurbüro ist der Verwaltung aus vergangenen 
Kanalsanierungsmaßnahmen bekannt.  
Daher schlägt die Verwaltung vor, den Ingenieurvertrag mit dem Ingenieurbüro Decker aus 
Kusel abzuschließen.  
 
 
Beschluss: 
Der Werkausschuss beschließt, den Planungsauftrag für die Kanalsanierungsmaßnahme in 
dem Ortsteil Patersbach der Ortsgemeinde Altenglan an die Decker Ingenieure GmbH aus 
Kusel zu vergeben.  
Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Ingenieurvertrag unter Bezugnahme 
des Angebotes vom 10. November 2023 sowie der aktuellen Fassung der HOAI 
abzuschließen. 
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Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 4.3 Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Reichweiler inkl. Sammler Reichweiler-

Pumpstation 
hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 

 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zur Selbstüberwachung der Abwasseranlagen 
gem. SÜVOA werden regelmäßig die Abwassernetze der Verbandsgemeindewerke Kusel-
Altenglan mittels TV-Kamera befahren und auf einen ordnungsgemäßen Zustand hin 
untersucht. Die anschließende Zustandsklassifizierung der einzelnen Haltungen zeigt dann 
den weiteren Handlungsbedarf. 
 
Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan ist seit einigen Jahren in der 
Umsetzungsphase der jeweiligen Kanalsanierungskonzepte.  
 
Für die Kanalsanierungsmaßnahme 2024 wurde das Abwassernetz der Ortsgemeinde 
Reichweiler inkl. Sammler untersucht und anschließend eine Bedarfsplanung von dem 
Ingenieurbüro Decker aus Kusel erstellt. Die Bedarfsplanung beinhaltet eine 
Zustandsbewertung sowie eine erste Einschätzung über die Wahl des bautechnischen und 
kostengünstigsten Verfahrens zur Schadensbehebung. Im Planungsgebiet werden die 
Schäden der Zustandsklasse 4 und 5 saniert. Für diese Kanalsanierungsmaßnahme ist laut 
Bedarfsplanung mit Investitionskosten in Höhe von brutto ca. 600.000 Euro zu rechnen. Die 
Entwurfsplanung wird zu gegebener Zeit in der Werkausschusssitzung vorgestellt. 
 
Im nächsten Schritt steht nun die Beauftragung eines geeigneten Ingenieurbüros für die 
weitere Planung, Ausschreibung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen an. 
 
Da für die Planungsleistungen die Auftragswertgrenze von 25.000,00 Euro überschritten 
wird, sind gemäß der Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen 
in Rheinland-Pfalz“ Angebote von verschiedenen Planungsbüros einzuholen. 
 
Das für die Angebotserstellung geschätzte Grundhonorar für die Ingenieursleistungen 
erfolgte auf Grundlage der Kostenschätzung aus der Bedarfsplanung und dient zur 
Erstellung vergleichbarer Angebote. Die endgültige Abrechnung der Ingenieursleistungen 
erfolgt in Anlehnung an die HOAI 2021 und kann von der Auftragssumme abweichen.  
 
Zur Abgabe eines Angebotes wurden drei fachlich geeignete Ingenieurbüros aufgefordert. 
Die Angebotsabfrage erfolgte nach dem System des Auf- und Abpreisverfahrens. Zur 
Angebotserstellung wurde den Ingenieurbüros die Möglichkeit gegeben, die Bedarfsplanung 
in der Verwaltung einzusehen.  
 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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Bis Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe wurden von allen angefragten Ingenieurbüros ein 
Angebot abgegeben. 
 
Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch die Verwaltung ergibt sich folgende 
Bieterreihenfolge: 
 
Bieter         Gesamtsumme netto 
1. Ingenieurbüro Decker aus Kusel     50.454,16 Euro 
2. Bieter        59.417,14 Euro 
3. Bieter        71.136,53 Euro 
 
Folglich hat das Ingenieurbüro Decker Ingenieure GmbH das insgesamt wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben. Das Ingenieurbüro ist der Verwaltung aus vergangenen 
Kanalsanierungsmaßnahmen bekannt.  
Daher schlägt die Verwaltung vor, den Ingenieurvertrag mit dem Ingenieurbüro Decker aus 
Kusel abzuschließen.  
 
 
Beschluss: 
Der Werkausschuss beschließt, den Planungsauftrag für die Kanalsanierungsmaßnahme in 
der Ortsgemeinde Reichweiler inkl. Sammler an die Decker Ingenieure GmbH aus Kusel zu 
vergeben.  
Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Ingenieurvertrag unter Bezugnahme 
des Angebotes vom 10. November 2023 sowie der aktuellen Fassung der HOAI 
abzuschließen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 4.4 Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Theisbergstegen inkl. OT Godelhausen 

hier: Vergabe der Ingenieursleistungen 
 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zur Selbstüberwachung der Abwasseranlagen 
gem. SÜVOA werden regelmäßig die Abwassernetze der Verbandsgemeindewerke Kusel-
Altenglan mittels TV-Kamera befahren und auf einen ordnungsgemäßen Zustand hin 
untersucht. Die anschließende Zustandsklassifizierung der einzelnen Haltungen zeigt dann 
den weiteren Handlungsbedarf. 
 
Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan ist seit einigen Jahren in der 
Umsetzungsphase der jeweiligen Kanalsanierungskonzepte.  
 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 



 

Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 

 
Sitzungstag:                                    29.11.2023 
Sitzungsort:                                     großen Sitzungssaal, Rathaus Kusel 
Gesetzliche Zahl der Mitglieder:     13 

Seite 19 von 25 

 
Für die Kanalsanierungsmaßnahme 2024 wurde das Abwassernetz der Ortsgemeinde 
Theisbergstegen inkl. Ortsteil Godelhausen untersucht und anschließend eine 
Bedarfsplanung von dem Ingenieurbüro Decker aus Kusel erstellt. Die Bedarfsplanung 
beinhaltet eine Zustandsbewertung sowie eine erste Einschätzung über die Wahl des 
bautechnischen und kostengünstigsten Verfahrens zur Schadensbehebung. Im 
Planungsgebiet werden die Schäden der Zustandsklasse 4 und 5 saniert. Für diese 
Kanalsanierungsmaßnahme ist laut Bedarfsplanung mit Investitionskosten in Höhe von 
brutto ca. 1.276.200 Euro zu rechnen. Die Entwurfsplanung wird zu gegebener Zeit in der 
Werkausschusssitzung vorgestellt. 
 
Im nächsten Schritt steht nun die Beauftragung eines geeigneten Ingenieurbüros für die 
weitere Planung, Ausschreibung und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen an. 
 
Da für die Planungsleistungen die Auftragswertgrenze von 25.000,00 Euro überschritten 
wird, sind gemäß der Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen 
in Rheinland-Pfalz“ Angebote von verschiedenen Planungsbüros einzuholen. 
 
Das für die Angebotserstellung geschätzte Grundhonorar für die Ingenieursleistungen 
erfolgte auf Grundlage der Kostenschätzung aus der Bedarfsplanung und dient zur 
Erstellung vergleichbarer Angebote. Die endgültige Abrechnung der Ingenieursleistungen 
erfolgt in Anlehnung an die HOAI 2021 und kann von der Auftragssumme abweichen.  
 
Zur Abgabe eines Angebotes wurden drei fachlich geeignete Ingenieurbüros aufgefordert. 
Die Angebotsabfrage erfolgte nach dem System des Auf- und Abpreisverfahrens. Zur 
Angebotserstellung wurde den Ingenieurbüros die Möglichkeit gegeben, die Bedarfsplanung 
in der Verwaltung einzusehen.  
 
Bis Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe wurden von allen angefragten Ingenieurbüros ein 
Angebot abgegeben. 
 
Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch die Verwaltung ergibt sich folgende 
Bieterreihenfolge: 
 
Bieter         Gesamtsumme netto 
1. Ingenieurbüro Decker aus Kusel     94.645,04 Euro 
2. Bieter        111.749,38 Euro 
3. Bieter        138.461,10 Euro 
 
Folglich hat das Ingenieurbüro Decker Ingenieure GmbH das insgesamt wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben. Das Ingenieurbüro ist der Verwaltung aus vergangenen 
Kanalsanierungsmaßnahmen bekannt.  
Daher schlägt die Verwaltung vor, den Ingenieurvertrag mit dem Ingenieurbüro Decker aus 
Kusel abzuschließen.  
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Beschluss: 
Der Werkausschuss beschließt, den Planungsauftrag für die Kanalsanierungsmaßnahme in 
der Ortsgemeinde Theisbergstegen inkl. Ortsteil Godelhausen an die Decker Ingenieure 
GmbH aus Kusel zu vergeben.  
Die Verwaltung wird beauftragt, den entsprechenden Ingenieurvertrag unter Bezugnahme 
des Angebotes vom 10. November 2023 sowie der aktuellen Fassung der HOAI 
abzuschließen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 4.5 Kanalsanierung am Sammler Pfeffelbach - Thallichtenberg - Ruthweiler;  

hier: Vergabe der Sanierungs- und Tiefbauarbeiten 
 
Sachverhalt: 
Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan, Betriebszweig Abwasserwerk, beabsichtigt im 
Rahmen der Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes die Kanalsanierung am Sammler 
Pfeffelbach – Thallichtenberg – Ruthweiler zu beauftragen. 
 
Die Vergabe des Auftrages erfolgt im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ohne 

Teilnahmewettbewerb nach den Vorschriften der VOB/A. Die Veröffentlichung der 

Auftragsbekanntmachung erfolgte am 02. November 2023. 

 

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 27. November 2023 um 09:00 Uhr, haben insgesamt 

zwei Firmen ein Angebot abgegeben. 

 

 

Nr. Firma 
Angebotssumme 

(brutto, ungeprüft) 

1 Erles Umweltservice GmbH 110.633,48 €. 

2 Bieter 2 141.356,48 € 

 

 

Die Kostenschätzung wies voraussichtliche Kosten in Höhe von 120.000,00 € brutto aus. 

 

Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zum derzeitigen Verfahrensstand kann 

der Zuschlag noch nicht erteilt werden, da die Angebote von der Vergabestelle sowie von 

dem beteiligten Planungsbüro geprüft werden.  

 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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Die Bindefrist endet am 22. Dezember 2023. 

 
 
Beschluss: 
Der Werkausschuss ermächtigt den Verbandsbürgermeister und die Werkleitung, den 
Auftrag zur Kanalsanierung am Sammler Pfeffelbach – Thallichtenberg - Ruthweiler, unter 
Vorbehalt der Zuschlagsreife, an den wirtschaftlichsten Bieter,  zu vergeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 4.6 Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Selchenbach;  

hier: Vergabe der Sanierungs- und Tiefbauarbeiten 
 
Sachverhalt: 
Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan, Betriebszweig Abwasserwerk, beabsichtigt im 
Rahmen der Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes die Kanalsanierung in der 
Ortsgemeinde Selchenbach zu beauftragen. 
 
Die Vergabe des Auftrages erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach den 

Vorschriften der VOB/A. Die Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung erfolgte am 31. 

Oktober 2023. 

 

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 24. November 2023 um 10:00 Uhr, haben insgesamt 

vier Firmen ein Angebot abgegeben. 

 

 

Nr. Firma 
Angebotssumme 

(brutto, ungeprüft) 

1 Blejkan GmbH, Auerbach 398.075,67 € 

2 Bieter 2 441.542,67 € 

3 Bieter 3 449.049,97 € 

4 Bieter 4 505.556,83 € 

 

Die Kostenschätzung wies voraussichtliche Kosten in Höhe von 440.000,00 € brutto aus. 

 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zum derzeitigen Verfahrensstand kann 

der Zuschlag noch nicht erteilt werden, da die Angebote von der Vergabestelle sowie von 

dem beteiligten Planungsbüro geprüft werden.  

 

Es gibt Bedenken zum günstigsten Anbieter, Fa. Blejkan GmbH wegen der angegebenen 

Jahresumsatzzahlen, des angegebener technischer Verfahrender der Injektion und der 

fehlender Nachunternehmerleistungen.  

 

Je nach Ausgang der Vergabeprüfung erfolgt ggf. der Ausschluss der Fa. Blejkan. Der 

Zuschlag soll dann an den nächstwirtschaftlichen Bieter erteilt werden.  

 

Die Bindefrist endet am 22. Dezember 2023. 

 
 
Beschluss: 
Der Werkausschuss ermächtigt den Verbandsbürgermeister und die Werkleitung, den 
Auftrag zur Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Selchenbach, unter Vorbehalt der 
Zuschlagsreife, an den wirtschaftlichsten Bieter, zu vergeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 4.7 Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Körborn mit Sammler nach Diedelkopf;  

hier: Vergabe der Sanierungs- und Tiefbauarbeiten 
 
Sachverhalt: 
Die Verbandsgemeindewerke Kusel-Altenglan, Betriebszweig Abwasserwerk, beabsichtigt im 
Rahmen der Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes die Kanalsanierung in der 
Ortsgemeinde Körborn, mit Sammler nach Diedelkopf, zu beauftragen. 
 
Die Vergabe des Auftrages erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach den 

Vorschriften der VOB/A. Die Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung erfolgte am 31. 

Oktober 2023. 

 

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 24. November 2023 um 11:00 Uhr, haben insgesamt 

sechs Firmen ein Angebot abgegeben. 

 

 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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Nr. Firma 
Angebotssumme 

(brutto, ungeprüft) 

1 Blejkan GmbH, Auerbach 402.104,24 € 

2 Bieter 2 445.131,42 € 

3 Bieter 3 461.644,59 € 

4 Bieter 4 540.677,39 € 

5 Bieter 5 545.506,60 € 

6 Bieter 6 731.080,07 € 

 

 

Die Kostenschätzung wies voraussichtliche Kosten in Höhe von 490.000,00 € brutto aus. 

 

Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zum derzeitigen Verfahrensstand kann 

der Zuschlag noch nicht erteilt werden, da die Angebote von der Vergabestelle sowie von 

dem beteiligten Planungsbüro geprüft werden.  

 

Es gibt Bedenken zum günstigsten Anbieter, Fa. Blejkan GmbH wegen der angegebenen 

Jahresumsatzzahlen, des angegebener technischer Verfahrender der Injektion und der 

fehlender Nachunternehmerleistungen.  

 

Je nach Ausgang der Vergabeprüfung erfolgt ggf. der Ausschluss der Fa. Blejkan. Der 

Zuschlag soll dann an den nächstwirtschaftlichen Bieter erteilt werden.  

 

Die Bindefrist endet am 22. Dezember 2023. 

 
 
Beschluss: 
Der Werkausschuss ermächtigt den Verbandsbürgermeister und die Werkleitung, den 
Auftrag zur Kanalsanierung in der Ortsgemeinde Körborn, mit Sammler nach Diedelkopf, 
unter Vorbehalt der Zuschlagsreife, an den wirtschaftlichsten Bieter, zu vergeben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gesetzliche Zahl der Mitglieder: 13 

Anwesende Mitglieder: 10 

Für den Beschluss: 10 

Gegen den Beschluss: 0 

Stimmenenthaltungen: 0 
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 5 Informationen/Verschiedenes 
 

 Muster-Rechner für neue Entgelte Wasser/Abwasser auf der Internetseite 

der VG verfügbar 

Infoschreiben mit Muster-Festsetzungsdaten wurde im Bereich Kusel 

verschickt. Große Resonanz, viele Anrufe. 

 

 Interessenbekundung abgegeben für spätere Teilnahme an der Initiative 

450-MHz-Funknetzdienste für die kritische Infrastruktur 

(Ziel: stabile, krisensichere Kommunikationsmöglichkeit für die kritische 

Infrakstruktur; hierfür soll ein bundesweites 450-MHz-Netz aufgebaut wd)  

 

 Kostenerstattung für RW-Kanal Kusel 

B420/Kreisel/Industriestraße/Kottenberg  

vom LBM angefordert in Höhe von 295.254,21 €. 

 

 Infobroschüre 2024 – Schwerpunktthema Abwasserreinigung 

 

 Mit dem Infobrief 10 wurde eine Korrektur bzgl. der letztmaligen 

Anpassung der Wasserpreise vorgenommen 
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Nicht öffentlicher Teil 

 6 Informationen/Verschiedenes 
 
Dieser TOP entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden schließt der Bürgermeister Dr. Stefan Spitzer um 18:30 
Uhr die Sitzung des Werkausschusses. 
 
 
 

Für die Richtigkeit der Niederschrift: 
 
 
Vorsitzender:    Schriftführer: 

Dr. Stefan Spitzer     Benjamin Fauß  
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