



Sitzungsvorlage

Fachbereich	AZ	Bearbeiter
FB 5 - Werke und Kommunale Betriebe		Kai Becker

Beratungsfolge:		
Beschlussgremium	Datum	Status
Abwasserzweckverband "Mittleres Glantal"	22.12.2025	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

**Errichtung eines Klärschlammagerplatzes und Anschaffung einer Klärschlammpresse für die Kläranlage Erdesbach;
hier: Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand sowie zur Kostenentwicklung durch das beauftragte Ingenieurbüro**

Sachverhalt:

Die Planung für die Errichtung eines Klärschlammagerplatzes und zur Anschaffung einer Klärschlammpresse für die Kläranlage Erdesbach wurde bereits in mehreren vorangegangenen Sitzungen ausführlich vorgestellt und der Beschluss zur Umsetzung der Maßnahme gefasst.

Die Genehmigung zum Bau wurde von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) erteilt. Zwischenzeitlich erfolgten nach ausführlichen Gesprächen mit der Genehmigungsbehörde und der Betriebsführung noch verschiedene notwendige Anpassungen. Der von der Genehmigungsbehörde geforderte Fachbeitrag Naturschutz und das Bodengutachten haben einige Zeit in Anspruch genommen.

Der aktuelle Planungsstand und die Kostenentwicklung werden ausführlich vom Ingenieurbüro Obermeyer aus Kaiserslautern (Herrn Griebel) in der Verbandsversammlung vorgestellt.

Die Kosten für die Herstellung des Klärschlammagerplatzes mit Anschaffung einer Klärschlammpresse hat das Büro Obermeyer nun mit 2.550.000 € Brutto festgestellt. Hier ist die Preisentwicklung seit der letzten Vorstellung im Gremium (14. Dezember 2022) und die geforderte Planungsänderung berücksichtigt worden.

Bei der im Jahr 2022 vorgestellten Planung ist man von Kosten in Höhe von 1.804.040 € Brutto incl. Nebenkosten ausgegangen, wonach sich eine Kostensteigerung von ca. 746.000 € für diese Maßnahme ergibt.

Die Hochrechnung des Ingenieurhonorars geht nun von Kosten in Höhe von ca. 150.000 Euro für das Leistungsbild Ingenieurbauwerke, ca. 85.000 Euro für das Leistungsbild der Technischen Ausrüstung und 50.000 € für das Leistungsbild Tragwerksplanung aus.

Das Ingenieurbüro Obermeyer erarbeitet aktuell die notwendigen Ausschreibungsunterlagen sowie die Ausführungsplanungen.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt der vorgestellten Planung sowie der fortgeschriebenen Kostenberechnung zu. Die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten soll erfolgen, sobald die notwendigen Unterlagen durch das Ingenieurbüro fertiggestellt sind.

Mitzeichnung: